U C H W A Ł A  XIV / 126 / 2004

R A D Y     M I A S T A      S A N D O M I E R Z A

z dnia  26 maja 2004 r.

w sprawie zmiany terminu wykonania wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003


Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt . 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          ( Dz. U. Z 2001 r. , Nr . 142 poz. 1591 z póz . zm. ) , oraz art. 130  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 15 , poz. 148 )  



Rada Miasta Sandomierza 

uchwala co następuje : 

§ 1.

W Uchwale Nr. IX / 76 / 2003  z dnia 29 października 2003 r.  w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. 

1. Dział 700 Rozdział 70095 § 6050 

( Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , wydatki inwestycyjne )

-  kwota  76.000,00 zł  z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku w Koćmierzowie 

2. Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 

( Gospodarka komunalna , Pozostała działalność , wydatki inwestycyjne ) 

– kwota  49.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu PISZCZELE 

przedłuża się termin wykonania zadań do końca września 2004 r. 

 § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Sandomierza .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Ryszard Lewandowski

U Z A S A D N I E N I E 

1. Przetarg na realizację remontu budynku w Koćmierzowie został ogłoszony i jest w trakcie postępowania. Nowa ustawa z lutego 2004r Prawo zamówień publicznych zmieniła przepisy dot. przetargu nieograniczonego - przy wartości zamówienia pow. 60.000 E - (termin składania ofert został wydłużony) nie może być krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia - i nie może być skracany.

Otwarcie ofert nastąpi 18.05.2004r a podpisanie umowy może nastąpić w końcu maja lub początkiem czerwca.

W związku z powyższym wydatkowanie do końca czerwca kwoty 76.000 jako środków niewygasających z przyczyn formalnych i technicznych nie jest możliwe

2.Zgodnie z umową o prace projektowe wykonania projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczele w Sandomierzu termin został wyznaczony na czerwiec 2004r.

W trakcie projektowania wynikła konieczność wykonania badań geologicznych podłoża gruntowego pod fundamenty tymczasowej sceny plenerowej, wc , stacji trafo oraz budynku kawiarenki, co nie było ujęte w zakresie umowy zawartej z projektantem - firmą: Zakład Konstrukcji Budowlanych Most- Dróg- Bud - Stalowa Wola . W związku z powyższym przesunięty został termin projektowania na III kw. 2004

Z tego względu zachodzi konieczność podjęcia uchwały zmieniającej termin wydatkowania kwoty 49.000,00 zł do końca września 2004 r

