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Sandomierz 5.10.2004rr

WYDZIAŁ FINANSOWY

URZ ĘDU MIEJSKIEGO 

w.m.


Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego stan na III kw.2004r

	Lp
	Nazwa zadania
	Środki budżetu 2004
	Wykonanie
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	DROGI 

Dz. 600 Rozdz. 60016
	
	
	

	1.
	Ul. Grodzisko – III etap
	50.000
	35.055
	Remont chodnika  wykonany zgodnie z umową – chodnik z polbruku i mur oporowy żelbetowy. 

	2.
	Ul. Krucza I etap
	85.000
	18.512,28
	Uzyskane Pozwolenie na budowę. Złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

	3.
	Ul. Zamiejska i Łąkowa
	220.000
	209.160,88
	 Zadanie zakończone . Wykona jezdnia z asfaltobetonu i płyt jomba, studnie chłonne, rowy odwadniające, przepusty deszczowe. Wykonawca robót – firma Skanska.

	4
	Ul. Podwale – parking
	138.000
	14.030
	Zadanie zakończone , w trakcie rozliczania

	5
	Ul. Kochanowskiego I etap
	512.000
	136.820,90
	Wykonana nawierzchnia asfaltobetonowa, studzienki ściekowe uliczne. W trakcie rozliczania

	6
	Połączenie ul. Nowej z Kwiatkowskiego - projekt
	25.000
	21.453,26
	Zadanie zakończone –  tymczasowe utwardzenie nawierzchni  płytami drogowymi

	7
	Droga do oczyszczalni ścieków
	100.000
	0
	Rozstrzygnięty został przetarg. Zadanie na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.

	8
	Ciąg pieszo rowerowy -projekt
	40.000
	0
	Uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

	
	Ogółem Dz.600 – DROGI 
	1.170.000
	435.032,32
	

	II.
	GOSPODARKA KOMUNALNA -KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI Dz.900 Rozdz. 90095
	
	
	

	1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Miasta
	800.000

kredyt WFOŚ 2.234.000 
	312.346,12
	Inwestycja w trakcie  realizacji   – wykonawca Firma „Skanska“.  

	2
	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Dąbrowskiego
	160.000
	31,72
	Zadanie w trakcie realizacji- Podpisana została umowa z wykonawcą-firmą Wodex Ożarów

	3
	Odwodnienie ul. Portowej
	80.000
	76.679,56
	Zadanie zakończone. Wykonany kolektor deszczowy, studnie betonowe

	4
	Odwodnienie ul. Flisaków
	25.000
	14.885,17
	Zadanie zakończone. 

	5
	Odwodnienie ul. Powiśle
	56.000
	32.932,57
	Zadanie w trakcie realizacji  przez Firmę Wodex z Ożarowa

	6
	Kanalizacja deszczowa ul. Krępianki
	119.000
	116.829,78
	Zadanie zakończone

	7
	Projekt komory zbiorczej  – ul. Słowackiego
	4.000
	1.789,98
	

	8
	Ul. L.Czarnego – kanalizacja deszczowa – I etap
	80.000
	3.904,00
	Uzyskane pozwolenie na budowę. Złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

	9
	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Frankowskiego do ul. Westerplatte
	23.000
	1.420
	Zadanie na etapie projektowania.

	10
	Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy turystyczno – rekreacyjnej w Sandomierzu (Bulwar Piłsudskiego, Piszczele - projekt
	100.000
	11.023,28
	Projekt budowy zagospodarowania Piszczel w trakcie realizacji

Dwa przetargi na opracowanie zagospodarowania Bulwaru zostały nierozstrzygnięte. Obecnie prowadzone są negocjacje z Pracownią Projektową Stalowa Wola.

	11
	Projekt kolektorów sanitarnych – drugorzędowych ul. Salve Regina, II Pułku, Księcia Henryka Sandomierskiego
	47.000
	5.200
	Podpisana umowa na wykonanie prac projektowych. Termin opracowania 22.11.04

	12. 
	Mały Rynek - projekt
	15.000
	14.313,04
	Projekt zagospodarowania wykonany przez Pracownię Projektową Sandomierz. Uzyskane pozwolenie na budowę.

	13
	Starówka - projekt
	60.000
	0
	Złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie projektu wykonawczego

	
	Ogółem Dz. 900 – KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI
	3.803.000
	591.355,22
	

	III
	Oświetlenie uliczne

Dz. 900 Rozdz. 90015
	
	
	

	1
	Ul. Milberta i Schinzla
	130.000
	113.280,88
	Zadanie zakończone w trakcie rozliczania

	2
	Ul. Portowa
	40.000
	38.270,76
	Modernizacja oświetlenia ulicznego: linii kablowej NN (63 mb), zamontowano szafę oświetleniową z wyposażeniem, wymieniono oprawy na istniejących słupach (21 sztuk) oraz kabel w przęsłach od słupa nr 1 do słupa nr 7 istniejącego oświetlenia

	3
	Ul. Rokitek
	80.000
	70.275,20
	Budowa oświetlenia na podstawie umowy nr 342/36/03 – wykonawca FHU Elektrosan

	4
	Ul. Torowa – II etap
	20.000
	0
	

	5
	Ul. Zamiejska - projekt
	5.000
	0
	Zadanie na etapie ustalania warunków z Zakładem Energetycznym

	6
	Zarzekowice
	15.000
	0
	

	
	Ogółem Dz. 900 Rozdz. 90015
	290.000
	221.826,84
	

	
	IV. Gospodarka mieszkaniowa

Dz.700 Rozdz. 70095
	
	
	

	1
	Budynek świetlicy – ul. Koćmierzów
	167.000
	21.663,61
	Remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową i sklep  w trakcie realizacji

	2
	Budownictwo mieszkaniowe - kredyt
	1.000.000
	0
	

	
	Razem Dział 700 Rozdz. 70095
	1.167.000
	21.663,61
	

	
	Dz. 926 Rozdz 9260
	
	
	

	
	Basen – spłata raty
	4.650.000
	4.372.889,58
	Spłata  raty

	
	INWESTYCJE OGÓŁEM
	11.080.000
	5.642.767,57
	

	
	Dz. 600 Rozdz 60016
	
	
	

	1
	Pomiary reperów na starówce
	50.000
	25.000
	Wykonane pomiary za I półrocze

	
	Dz. 921 Rozdz 92195
	
	
	

	1
	Dom Kultury - ul. Portowa
	115.000
	113.672,82
	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został remont sali gimnastycznej, holu, dachu, remont i wymiana oświetlenia

	
	Dz. 600 Rozdz. 60016 (środek specjalny – zajęcie pasa drogowego i parkingi
	
	
	

	1
	Ul. Łukawska, ul.Orzechowa, ul.Przytulna, ul.Kwiatowa, ul.Pogodna – wykonanie przepustu, ul.Miodowa
	177.500
	48.050,21
	Wykonany został remont ul. Orzechowej – w trakcie rozliczania. Ogłoszono przetargi na realizację ul. Pogodnej –10 wrzesień, Przytulna-Kwiatowa –2 wrzesień. Ul. Łukawska – w trakcie realizacji

	
	Dz.       Rozdz.  
	
	
	

	1
	Dotacja PGKiM
	35.000
	35.000
	zrealizowane

	
	Dz. Rozdz.
	
	
	

	1
	Rozbiórka budynków – ul. Podwale
	53.000
	52.659,38
	Zadanie zakończone. Budynek został rozebrany, ukształtowano teren wokół oraz odtworzony został fragment nawierzchni.


