

U C H W A Ł A III / 19 / 2006
R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A

z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. , Nr . 142 poz. 1591 z póź . zm.) , oraz art.191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 :

1. Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

(Transport – Drogi gminne – Wydatki inwestycyjne)

- ul. H. Sandomierskiego- projekt- 79.300,00zł
- ul. Długa 22.500,00 zł
- ul. POW , ul. Dobkiewicza - boczna - projekt – 81.008,00 zł

2. Dział 600 Rozdział 60016 § 4300

(Transport – Drogi gminne – Zakup usług pozostałych)

- Remont ulicy Bosmańskiej 100.000,00 zł

Kwoty powyższe zostaną wydatkowane w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta
Janusz Sochacki

U Z A S A D N I E N I E

1. ul. H. Sandomierskiego- projekt- 79.300,00zł

Ze względu na protesty mieszkańców w trakcie uzyskiwania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego projekt nie mógł zostać ukończony w roku 2006.

2. ul. Długa - 22.500,00 zł

W trakcie odbioru remontu ulicy zostały zausterkowane roboty na kwotę 22.500,00 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne usterki mogą zostać poprawione przez wykonawcę robót najwcześniej wiosną 2007r.

Kwota ta została potrącona z faktury wystawionej przez wykonawcę..

3. Ulica POW , ul. Dobkiewicza - boczna - projekt – 81 008,00 zł

W trakcie projektowania ul. POW zaszła konieczność wykupu gruntów

sięgających z dotychczasowym przebiegiem drogi, jak również konieczność wydania nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Spowodowało to wydłużenie procesu projektowego i brak możliwości jego skończenia w 2006r.

4. ul. Bosmańska 100.000,00 zł

Firma wykonująca na rzeczy gminy roboty asfaltowe z uwagi na trudności zaopatrzeniowe w uzyskaniu materiałów bitumicznych nie była w stanie zrealizować w/w zadania w bieżącym roku budżetowym.

Ponadto względy techniczne (konieczność wykonania frezowania nierówności w nawierzchni) przemawiają za tym, ażeby roboty te wykonać w okresie wiosennym, gdyż pozostawienie frezowanej nawierzchni przez okres zimowy groziłoby jej destrukcją mrozową.