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Sandomierz 5.07.2004r

WYDZIAŁ FINANSOWY









URZĘDU MIEJSKIEGO


Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego za I I kwartał 2004r

	Lp
	Nazwa zadania
	Środki budżetu 2003
	Wykonanie
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	DROGI 

Dz. 600 Rozdz. 60016
	
	
	

	1.
	Ul. Grodzisko – III etap
	50.000
	0
	Remont chodnika ul. Grodzisko i Reja w trakcie realizacji. 

	2.
	Ul. Krucza I etap
	400.000
	18.300
	Uzyskane Pozwolenie na budowę. Na etapie składania wniosku ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

	3.
	Ul. Zamiejska
	120.000
	0
	Na etapie przetargu na realizację (razem z ul. Łąkową)

	4
	Ul. Podwale – parking
	120.000
	14.030
	 umowa na wykonanie parkingu w trakcie podpisywania

	5
	Ul. Łąkowa
	100.000
	0
	Na etapie przetargu na realizację

	6
	Ul. Kochanowskiego I etap
	270.000
	0
	W trakcie podpisywania umowy na realizację

	7
	Połączenie ul. Nowej z Kwiatkowskiego - projekt
	10.000
	0
	wykup gruntu pod łącznik  wstrzymany z powodu odwołania się mieszkańca od decyzji do SKO

	
	Ogółem Dz.600 – DROGI 
	1.070.000
	32.330
	

	II.
	GOSPODARKA KOMUNALNA -KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI Dz.900 Rozdz. 90095
	
	
	

	1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Miasta
	800.000

kredyt WFOŚ 2.234.000 
	143.229,20
	Inwestycja w trakcie  realizacji   – wykonawca Firma „Skanska“.  

	2
	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Dąbrowskiego
	160.000
	31,72
	Na etapie pozwolenia na budowę

	3
	Odwodnienie ul. Portowej
	80.000
	0
	Zadanie na etapie realizacji

	4
	Odwodnienie ul. Flisaków
	25.000
	0
	Zadanie na etapie realizacji. Wykonawca BCJ Tarnobrzeg . Termin 15.07.04

	5
	Odwodnienie ul. Powiśle
	30.000
	0
	Zadanie na etapie przygotowania przetargu

	6
	Kanalizacja deszczowa ul. Krępianki
	155.000
	96.474,06
	Zadanie w trakcie realizacji.

	7
	Projekt komory zbiorczej  – ul. Słowackiego
	4.000
	0
	

	8
	Ul. L.Czarnego – kanalizacja deszczowa – I etap
	80.000
	0
	Uzyskane Pozwolenie na budowę. Na etapie składania wniosku ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

	9
	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Frankowskiego do ul. Westerplatte
	10.000
	1.420
	Na etapie przygotowania. Uzgodnienia z mieszkańcami.

	10
	Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy turystyczno – rekreacyjnej w Sandomierzu (Bulwar Piłsudskiego, Piszczele - projekt
	100.000
	7.900
	Podpisana została umowa na opracowanie projektu bud-wyk. Zagospodarowania terenu Wąwozu Piszczele. Wykonawca – Most-Drog-Bud- Stalowa Wola. Termin wykonania projektu 30.08.04

Ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania Bulwaru nad Wisłą

	11
	Projekt kolektorów sanitarnych – drugorzędowych ul. Salve Regina, II Pułku, Księcia Henryka Sandomierskiego
	50.000
	5.200
	Podpisana umowa na wykonanie prac projektowych . Termin opracowania – 22.11.04

	12. 
	Mały Rynek - projekt
	15.000
	3.660
	Zadanie na etapie projektowania przez Pracownię Projektową Architektoniczną – Sandomierz. Termin wykonania30.07.04.

	13
	Starówka - projekt
	60.000
	0
	Złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie projektu wykonawczego

	
	Ogółem Dz. 900 – KANALIZACJE SANITARNE, DESZCZOWE, WODOCIĄGI
	3.803.000
	257.914,98
	

	III
	Oświetlenie uliczne

Dz. 900 Rozdz. 90015
	
	
	

	1
	Ul. Milberta
	90.000
	744,20
	przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

	2
	Ul. Portowa
	40.000
	744,20
	Modernizacja oświetlenia w trakcie realizacji. Termin wykonania 15.07.04

	3
	Ul. Rokitek
	80.000
	70.275,20
	Budowa oświetlenia na podstawie umowy nr 342/36/03 – wykonawca FHU Elektrosan

	4
	Ul. Schinzla
	40.000
	297,68
	przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

	5
	Ul. Torowa – II etap
	20.000
	0
	Na etapie uzyskiwania decyzji o pozwolenie na budowę

	6
	Ul. Zamiejska - projekt
	5.000
	0
	Zostały wydane warunki techniczne przez RZE

	7
	Zarzekowice
	15.000
	0
	W trakcie przygotowania przedmiarów na roboty

	
	Ogółem Dz. 900 Rozdz. 90015
	290.000
	72.061,28
	

	
	IV. Gospodarka mieszkaniowa

Dz.700 Rozdz. 70095
	
	
	

	1
	Budynek świetlicy – ul. Koćmierzów
	167.000
	946,72
	Podpisana umowa na realizację

	2
	Budownictwo mieszkaniowe - kredyt
	1.000.000
	0
	

	
	Razem Dział 700 Rozdz. 70095
	1.167.000
	946,72
	

	
	Dz. 926 Rozdz 9260
	
	
	

	
	Basen – spłata raty
	4.650.000
	4.362.022,52
	Spłata i raty

	
	INWESTYCJE OGÓŁEM
	10.980.000
	4.725.275,50
	

	
	Dz. 750 Rozdz 75023
	
	
	

	1
	Informatyzacja Urzędu i poprawa dostępności do internetu - projekt
	30.000
	12.000
	Podpisane zostało porozumienie z innymi jednostkami  z woj. Świętokrzyskiego. Trwają prace nad przygotowaniem projektów i studium wykonalności

	
	Dz. 600 Rozdz 60016
	
	
	

	1
	Pomiary reperów na starówce
	50.000
	25.000
	Wykonane pomiary za I półrocze

	
	Dz. 921 Rozdz 92195
	
	
	

	1
	Dom Kultury - ul. Portowa
	115.000
	1.099,93
	 Umowa na roboty w trakcie podpisywania

	
	Dz. 600 Rozdz. 60016 (środek specjalny – zajęcie pasa drogowego i parkingi
	
	
	

	1
	Ul. Łukawska, ul.Orzechowa, ul.Przytulna, ul.Kwiatowa, ul.Pogodna – wykonanie przepustu, ul.Miodowa
	177.500
	0
	Umowa na ul. Orzechową w trakcie podpisywania. Ogłoszony został przetarg na ul. Kwiatową i Pogodną – 21.07.04

	
	Dz.       Rozdz.  
	
	
	

	1
	Dotacja PGKiM
	35.000
	35.000
	zrealizowane

	
	Dz. Rozdz.
	
	
	

	1
	Rozbiórka budynków – ul. Podwale
	20.000
	4.880
	 umowa  na wykonanie rozbiórki i uporządkowanie tego terenu w trakcie podpisywania. 


